



# INFORME TRIMESTRAL PROYECTO PORTAL TRANSACCIONAL

Dirección General de Contrataciones Públicas

septiembre – diciembre 2018



Ministerio de Hacienda

ln

# Estado del Proyecto Portal Transaccional

## I. Resumen Ejecutivo

Este informe se redacta para cumplir con lo establecido en el Artículo 13 del Decreto 350-17 que instruye, a la Dirección General de Contrataciones Públicas, a presentar un informe trimestral del estado en que se encuentra el proceso de implementación del Portal Transaccional, contemplando la información resultante de dicho decreto y las alertas que puedan sobrevenir.

Al concluir el cuarto trimestre del año (01 de octubre al 31 de diciembre de 2018) se encuentran implementadas en el Portal Transaccional un total 226 instituciones, que han difundido unos 64,247 procesos y adjudicados 56,258 contratos por un monto de RD\$ 60,935,361,460.99. Se han recibido 90,340 ofertas de las cuales el 19% son recibidas en línea. A nivel Registro de Proveedores en el Trimestre octubre- diciembre 2018, se han procesado 4,806 solicitudes, 88% presencial (4,237 solicitudes) y 12% en línea (569 solicitudes), este último tuvo un decrecimiento del (-14.5%) en comparación con el último trimestre del año 2017 que se recibieron 5,622 solicitudes.

Al finalizar el 31 de diciembre de 2018 se impartieron 57 talleres donde se han capacitado unos 3980 usuarios, 1801 compradores, 1314 proveedores, 124 usuarios de sociedad civil y 741 usuarios de Consulta (auditores y en la Gestión de Contratos).

Como objetivo para poder llegar a más usuarios proveedores se subieron en línea tutoriales que han sido muy bien recibidos en el corto tiempo que fueron publicado en las redes sociales, los mismo son:

Tutoriales en línea	Visualizaciones
¿Cómo acceder al Portal Transaccional?	5400
¿Cómo Crear usuarios del Portal Transaccional?	13000
¿Cómo inscribir en línea su registro de Proveedor del Estado?	7300
¿Cómo solicitar membresía a una entidad?	4000
¿Cómo actualizar tu registro de proveedor en línea?	4100
¿Cómo consultar procesos desde la vista pública? <i>nuevo</i>	236
<b><i>Totales</i></b>	<b>34,036</b>

Con relación a la fase II del proyecto, durante el periodo se ha desplegado una versión el 5 de julio con mejoras a las funcionalidades del Portal Transaccional, resolución de incidentes y ajustes a la base de datos para obtener mejoras en el rendimiento de la plataforma y de reportes de fraccionamiento. Con referencia a los requerimientos, se concluyó con el desarrollo con los sistemas informáticos de Contraloría General de la República la cual fue probado en los entornos de prueba la primera semana de diciembre 2018. Planificando el despliegue en producción para la primera quincena de enero 2019.

En referencia al requerimiento con el Ministerio de Hacienda se está trabajando con los ajustes en las integraciones con el SIGEF para la funcionalidad de Plurianualidad y requerimientos del decreto 15-17;

actualizando y formalizando la homologación del clasificador presupuestario con el catálogo de bienes y servicios. Se tiene planificado que ese desarrollo se reciba en la primera quincena de enero 2019 para dar inicio las pruebas integrales de las plataformas en el ambiente de Calidad. El aumento de la demanda requerirá fortalecer las áreas de asistencia técnica, monitoreo y tecnología, para lo cual hemos iniciado y continuamos con el reclutamiento de personal. El departamento de Tecnología continua en la búsqueda de los perfiles de Administrador de Base de Datos, de Aplicaciones y Sistemas para cubrir las plazas del personal para el reemplazo del personal que había renunciado durante el último trimestre del año.

### **Implementación:**

Durante el cuarto trimestre se implementaron 21 instituciones, de los cuales 2 corresponden a municipios, en especial el Ayuntamiento de Guaymate y de La Romana. Completando un total de 226 Instituciones implementadas desde el inicio en 30 de abril de 2015. Solamente en 2018 fueron incorporadas al Portal Transaccional 60 Instituciones.

<b>Ayuntamiento</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Valor Públicos</b>	<b>Valor Adjudicados</b>
Ayuntamiento Bajos de Haina	1	\$ 6,000.00	
Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal	3	\$ 13,038,330.00	
Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris	87	\$ 78,144,817.00	\$ 3,775,345.00
Ayuntamiento del Municipio Salcedo	6	\$ 6,786,000.00	
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	269	\$ 289,630,007.00	\$ 13,191,071.00
Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega	1317	\$ 83,956,323.00	\$ 50,885,695.00
Ayuntamiento Municipal de Azua	1	\$ 6,550.00	
Ayuntamiento Municipal de Bani	3	\$ 2,409,302.00	\$ 2,183,000.00
Ayuntamiento Municipal de Boca Chica	13	\$ 1,104,426.00	\$ 1,192,945.00
Ayuntamiento Municipal de Comendador	1	\$ 3,280.00	
Ayuntamiento Municipal de Jaragua	3	\$ 4,005,200.00	
Ayuntamiento Municipal de La Romana	1	\$ 6,000.00	\$ 5,043.00
Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos	311	\$ 160,726,374.00	\$ 107,225,552.00
Ayuntamiento Municipal de Mao	2	\$ 5,001,700.00	\$ 1,650.00
Ayuntamiento Municipal de Mella	1	\$ 1,575.00	
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	2	\$ 3,814,000.00	\$ 3,700,640.00
Ayuntamiento Municipal de Neyba	1	\$ 3,975.00	
Ayuntamiento Municipal de Nizao	1	\$ 3,250.00	
Ayuntamiento Municipio de Guaymate	1	\$ 70,000.00	
AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	453	\$ 341,195,693.00	\$ 209,974,354.00
Ayuntamiento Santo Domingo Este	856	\$ 563,883,837.00	\$ 196,239,670.00
Ayuntamiento Santo Domingo Norte	294	\$ 414,399,347.00	\$ 211,138,274.00
Ayuntamiento Santo Domingo Oeste	160	\$ 326,315,459.00	\$ 158,569,319.00
Junta Distrito Municipal Chirino	1	\$ 26,000.00	
Junta Distrito Municipal La Victoria	8	\$ 20,596,988.00	
Junta Municipal de Pantoja	1	\$ 48,000.00	
	<b>3797</b>	<b>\$ 2,315,182,433.00</b>	<b>\$ 958,082,558.00</b>

## **II.Objeto del proyecto.**

El proyecto Portal Transaccional, tiene como objetivo la provisión y puesta en funcionamiento de un Sistema de Información para la Gestión de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano y los

servicios de consultoría necesarios para garantizar su implementación, puesta en marcha, soporte funcional y técnico en 130 instituciones.

El proyecto inició su ejecución en junio del 2014 e incluye una ejecución dividida en 3 Fases con implementaciones escalonadas.

Fase	Alcance	Estado Actual
Piloto	Funcionalidades acotadas en un entorno contenido de 15 entidades y proveedores	Piloto implementado en marzo del 2015
1	Funcionalidades Obligatorias desplegada de manera escalonada a 130 Instituciones y proveedores	Implementada desde agosto 2016, 145 instituciones publicando sus procesos.
2	Procesos y funciones no prioritarios dentro del Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno Dominicano	Subasta Inversa en producción. Diseño 2da fase en proceso, entrega iniciada en 4to trimestre 2017 y prevista su finalización en 2do. trimestre del 2018

### III. En lo concerniente al desarrollo hemos concluido las siguientes fases:

- Diseño detallado.
- Puesta en funcionamiento de Versiones Preliminares en marzo, agosto y diciembre del 2015, que a la fecha manejan todas las modalidades en uso en el SNCP.
- Puesta en funcionamiento total del Portal Transaccional –SCCC- en agosto del 2016. Esta versión habilita el registro de proveedores en línea, el Plan Anual de Compras, la Gestión de Contratos, las integraciones con el SIGEF (Consulta Obligaciones DGII y TSS, Reserva Presupuesto, Compromiso y Consulta de Pagos) y Reportes y Estadísticas.
- Puesta en funcionamiento en octubre el 2017, de mejoras al sistema producto de la operación del mismo y de la subasta inversa electrónica.
- Puesta en operación del piloto en:
  - a. 16 instituciones el 30 de marzo del 2015 (Piloto),
  - b. 14 instituciones adicionales en agosto 2015 (Piloto),
  - c. 152 instituciones adicionales entre marzo 2016 y junio 2018 (de las cuales 100 Instituciones pertenecían al piloto y los 52 restantes fueron incorporadas como adicionales)

### IV. En lo concerniente a la operación del portal transaccional:

- Al cierre del año 2018, la Implementación esta completada en 226 instituciones, que han publicado unos 64,247 procesos y adjudicados 56,258 contratos por un monto de RD\$ 60,935,361,460.99.
- Han sido capacitados unos 3980 usuarios, 1801 compradores, 1314 proveedores, 124 usuarios de sociedad civil y 741 usuarios de Consulta (auditores y en la Gestión de Contratos).
- Los diseños y maquetas de las funcionalidades de la Fase II fueron finalizados, y al cierre del tercer trimestre se encuentran implementados en producción el 96,9%. de las funcionalidades. En la actualidad restan 2 despliegues que con ellos se cumplimentan el 100% de las funcionalidades. Se

tiene planificado que las mismas se desplieguen en el primer trimestre del año 2019 y de esta manera cumplir con los lineamientos del Decreto 15-17.

- Emisión por parte del Poder Ejecutivo del Decreto 350-17 que hace obligatorio el uso del Portal Transaccional como única herramienta para la gestión de las compras y contrataciones, a partir del 1ro de noviembre del 2017.
- Se realiza un monitoreo recurrente del uso del sistema por parte de las instituciones implementadas, dándole seguimiento a que el sistema se use a plenitud en las diferentes etapas del proceso.
- En noviembre concluyeron las pruebas de auditoría sobre la plataforma, el proveedor "Indra" está analizando los resultados encontrados para poder aplicar la solución durante el primer trimestre del 2019.

#### **V.En lo concerniente a la integración con otros sistemas estatales:**

- Durante el 2016 se concluyeron las primeras integraciones con SIGEF para lo siguiente: Consulta Obligaciones DGII y TSS, Reserva Presupuesto, Compromiso, Devengado, Registro de Contratos, Registro de Beneficiarios y Consulta de Pagos.
- Durante el 2017 han requerido ajustes producto del decreto 15-17 orientadas a la incorporación de los nuevos certificados establecidos en el decreto y al manejo de los presupuestos plurianuales, el diseño conceptual se ha consensado con los equipos técnicos del SIAFE y se trabaja en su diseño técnico, desarrollo e implementación.
- Se trabaja, Junto con la Dirección General de Presupuesto, en la actualización, incorporación de mejoras y formalización de la homologación del clasificador presupuestario con el catálogo de bienes y servicios.
- Junto a la Contraloría General de la República, se ha realizado diseñado y el desarrollo concluyo en octubre, durante en noviembre se realizaron las pruebas y salieron satisfactorias. Se planifica para el mes de enero la puesta en producción de esta versión. Las pruebas de integración del Portal Transaccional con el Sistema de Registro de Contratos y de Pagos resultaron arduas y complejas, por eso las demoras de las validaciones durante el cuarto trimestre del año. Adicional a eso, se tienen propuestas de guías para la estandarización de requisitos documentales de los procesos de compras, en consonancia con lo que establece el Decreto 15-17.



# VI. Cronograma

Nombre de tarea	Duración	%	Comienzo real	Fin real	2017														
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic
Finalización Fase 2	415 días	86%	lun 18/9/17	NOD	[Bar chart showing progress from Sep 2017 to May 2018]														
Requerimientos Fase II producción 1553, 825	0 días	100%	mié 18/10/17	mié 18/10/17	◆ 18/10														
Desarrollo Fase II (requerimientos pendientes)	362 días?	98%	lun 18/9/17	NOD	[Bar chart showing progress from Sep 2017 to May 2018]														
Hito: Entrega de mockups Grupo I	0 días	100%	mié 11/10/17	mié 11/10/17	◆ 11/10														
Hito: Entrega de mockups Grupo II	0 días	100%	mar 13/2/18	mar 13/2/18	◆ 13/2														
Aceptación PRD/Mockpus	1 día	100%	lun 18/6/18	lun 18/6/18	DGCP														
Capsulas de E-learning	175 días	82%	lun 22/1/18	NOD	[Bar chart showing progress from Jan 2018 to May 2018]														
Capacitación	150 días	100%	jue 25/1/18	mié 29/8/18	[Bar chart showing progress from Jan 2018 to May 2018]														
Implementación	20 días	0%	NOD	NOD	[Bar chart showing progress from Sep 2017 to May 2018]														
Auditoría de Software	388 días	80%	mié 11/10/17	NOD	[Bar chart showing progress from Oct 2017 to May 2018]														
Mejoras en la Plataforma	188 días	92%	lun 30/10/17	NOD	[Bar chart showing progress from Oct 2017 to May 2018]														
Tareas para el cierre	106 días	68%	vie 12/1/18	NOD	[Bar chart showing progress from Jan 2018 to May 2018]														
Gestión y Entregas Finales	30 días	0%	NOD	NOD	[Bar chart showing progress from May 2018 to May 2018]														

*Josef Leopoldo*  
*24/4*

*Lesido Altuzaras*

*Marlon Ceballos*

