

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Predecesoras	Gantt Chart																									
							julio 6/7	agosto 27/7	septiembre 17/8	octubre 7/9	noviembre 28/9	diciembre 19/10	enero 9/11	febrero 30/11	marzo 12/12	abril 1/1	mayo 1/2	junio 22/2	julio 14/3	agosto 4/4	septiembre 25/4	octubre 16/5	noviembre 6/6	diciembre 27/6	enero 18/7	febrero 8/8	marzo 29/8	abril 19/9	mayo 10/10	junio 31/10	julio 21/11	agosto 12/12
101	SCCC Versión 1B	291 días	mar 30/6/15	vie 5/8/16	100%		[Gantt bar from 30/6/15 to 5/8/16]																									
102	DGCP: Extracción semanal de datos a migrar	255 días	lun 17/8/15	vie 5/8/16	100%	24	[Gantt bar from 17/8/15 to 5/8/16]																									
103	Diseño de informes de extracción, conversión y carga de datos	255 días	lun 17/8/15	vie 5/8/16	100%	24	[Gantt bar from 17/8/15 to 5/8/16]																									
104	Desarrollo de informes de extracción, conversión y carga de datos	247 días	jue 27/8/15	vie 5/8/16	100%	103	[Gantt bar from 27/8/15 to 5/8/16]																									
105	Validación y corrección de datos extraídos	239 días	mar 8/9/15	vie 5/8/16	100%	104	[Gantt bar from 8/9/15 to 5/8/16]																									
106	Desarrollo de los programas de migración y actualización de datos	35 días	lun 17/8/15	vie 2/10/15	100%	24	[Gantt bar from 17/8/15 to 2/10/15]																									
107	Diseño de reglas de conversión (Fase 1B)	35 días	lun 17/8/15	vie 2/10/15	100%	106CC	[Gantt bar from 17/8/15 to 2/10/15]																									
108	HITO: Entrega del documento de reglas de conversión (Fase 1B)	0 días	vie 2/10/15	vie 2/10/15	100%	107	[Milestone diamond at 2/10/15]																									
109	Ajustes a los programas de migración y actualización de datos	220 días	lun 5/10/15	vie 5/8/16	100%	107	[Gantt bar from 5/10/15 to 5/8/16]																									
110	Ajustes al documento de reglas de conversión (Fase 1B)	220 días	lun 5/10/15	vie 5/8/16	100%	107	[Gantt bar from 5/10/15 to 5/8/16]																									
111	HITO: Entrega del documento definitivo de reglas de conversión (Fase 1B)	0 días	vie 23/10/15	vie 23/10/15	100%	110	[Milestone diamond at 23/10/15]																									
112	Construcción de funcionalidades	66 días	mar 30/6/15	vie 25/9/15	100%		[Gantt bar from 30/6/15 to 25/9/15]																									
113	Construcción de integraciones	35 días	lun 10/8/15	vie 25/9/15	100%	27	[Gantt bar from 10/8/15 to 25/9/15]																									
114	Hito: Integraciones construidas	0 días	vie 25/9/15	vie 25/9/15	100%	113	[Milestone diamond at 25/9/15]																									
115	Construcción de funcionalidades de procedimientos	40 días	mar 30/6/15	jue 20/8/15	100%		[Gantt bar from 30/6/15 to 20/8/15]																									
116	Hito: Funcionalidades de procedimientos construidas	0 días	jue 20/8/15	jue 20/8/15	100%	115	[Milestone diamond at 20/8/15]																									
117	Construcción de reportes	35 días	lun 10/8/15	vie 25/9/15	100%		[Gantt bar from 10/8/15 to 25/9/15]																									
118	Hito: Reportes SCCC 1B construidos	0 días	vie 25/9/15	vie 25/9/15	100%	117	[Milestone diamond at 25/9/15]																									
119	Construcción de funcionalidades	64 días	mar 30/6/15	mié 23/9/15	100%		[Gantt bar from 30/6/15 to 23/9/15]																									
120	Hito: Funcionalidades construidas	0 días	mié 23/9/15	mié 23/9/15	100%	119	[Milestone diamond at 23/9/15]																									
121	Configuración de procedimientos	24 días	vie 21/8/15	mié 23/9/15	100%	116	[Gantt bar from 21/8/15 to 23/9/15]																									
122	Hito: Procedimientos configurados	0 días	mié 23/9/15	mié 23/9/15	100%	121	[Milestone diamond at 23/9/15]																									
123	Ejecución de las pruebas unitarias	66 días	mar 30/6/15	vie 25/9/15	100%		[Gantt bar from 30/6/15 to 25/9/15]																									
124	Hito: SCCC Versión 1B construido	0 días	vie 25/9/15	vie 25/9/15	100%	123	[Milestone diamond at 25/9/15]																									
125	Certificación	99 días	lun 8/6/15	vie 16/10/15	100%		[Gantt bar from 8/6/15 to 16/10/15]																									
126	SCCC Versión 1A	18 días	lun 8/6/15	lun 29/6/15	100%	100	[Gantt bar from 8/6/15 to 29/6/15]																									
129	SCCC Versión 1B	15 días	lun 28/9/15	vie 16/10/15	100%	124	[Gantt bar from 28/9/15 to 16/10/15]																									
130	Ejecución de las pruebas funcionales	14 días	lun 28/9/15	jue 15/10/15	100%		[Gantt bar from 28/9/15 to 15/10/15]																									
131	Hito: Versión Certificada	0 días	vie 16/10/15	vie 16/10/15	100%	130FC+1 día	[Milestone diamond at 16/10/15]																									
132	Despliegue en entornos DGCP	288.5 días	vie 26/6/15	lun 1/8/16	100%		[Gantt bar from 26/6/15 to 1/8/16]																									
133	SCCC Versión 1A	4 días	vie 26/6/15	mié 1/7/15	100%	1/7	[Gantt bar from 26/6/15 to 1/7/15]																									
141	SCCC Versión 1B	207.5 días	jue 15/10/15	lun 1/8/16	100%		[Gantt bar from 15/10/15 to 1/8/16]																									
142	Despliegue entorno de Aceptación y carga de datos de configurac	1 día	jue 15/10/15	jue 15/10/15	100%	131FC-2 días	[Milestone diamond at 15/10/15]																									

