

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

CRONOGRAMA PROYECTO PORTAL TRANSACCIONAL

III TRIMESTRE 2018

17.

VI. Cronograma

					2018											
					ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul
Nombre de tareas	Duración	compr	Comienzo real	Fin real												
Finalización Fase 2	270 días	84%	lun 18/9/17	NOD												
Requerimientos Fase II producción 1553, 825	0 días	100%	mié 18/10/17	mié 18/10/17	◆ 18/10											
Desarrollo Fase II (requerimientos pendientes)	237 días?	95%	lun 18/9/17	NOD												
Hito: Entrega de mockups Grupo I	0 días	100%	mié 11/10/17	mié 11/10/17	◆ 11/10											
Hito: Entrega de mockups Grupo II	0 días	100%	mar 13/2/18	mar 13/2/18	◆ 13/2											
Aceptación PRD/Mockpus	1 día	100%	lun 18/6/18	lun 18/6/18	DGCP											
Capsulas de E-learning	175 días	82%	lun 22/1/18	NOD												
Capacitación	150 días	100%	jue 25/1/18	mié 29/3/18												
Implementación	20 días	0%	NOD	NOD												
Auditoria de Software	184 días	84%	lun 13/11/17	NOD												
Mejoras en la Plataforma	188 días	92%	lun 30/10/17	NOD												
Tareas para el cierre	106 días	68%	vie 12/1/18	NOD												
Gestión y Entregas Finales	30 días	0%	NOD	NOD												

