

VI. Cronograma

Nº	Nombre de tarea	Duraci	%	Comienzo real	Fin real	2017												2018												2019											
						ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may							
1	Finalización Fase 2	415 días	86%	lun 18/9/17	NOD																																				
2	Requerimientos Fase II producción 1553, 825	0 días	100%	mié 18/10/17	mié 18/10/17	18/10																																			
3	Desarrollo Fase II (requerimientos pendientes)	362 días?	98%	lun 18/9/17	NOD																																				
33	Hito: Entrega de mockups Grupo I	0 días	100%	mié 11/10/17	mié 11/10/17	11/10																																			
34	Hito: Entrega de mockups Grupo II	0 días	100%	mar 13/2/18	mar 13/2/18	13/2																																			
35	Aceptación PRD/Mockpus	1 día	100%	lun 18/6/18	lun 18/6/18													DGCP																							
36	Capsulas de E-learning	175 días	82%	lun 22/1/18	NOD																																				
40	Capacitación	150 días	100%	jue 25/1/18	mié 29/8/18																																				
47	Implementación	20 días	0%	NOD	NOD																																				
51	Auditoría de Software	388 días	80%	mié 11/10/17	NOD																																				
59	Mejoras en la Plataforma	188 días	92%	lun 30/10/17	NOD																																				
66	Tareas para el cierre	106 días	68%	vie 12/1/18	NOD																																				
75	Gestión y Entregas Finales	30 días	0%	NOD	NOD																																				

lesudo Altuzaras

Donald E. Zeno

