

DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS  
CRONOGRAMA PROYECTO PORTAL TRANSACCIONAL  
III TRIMESTRE 2018

17.

**VI. Cronograma**

Nombre de tareas	Duraci	compr	Comienzo real	Fin real	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov
Finalización Fase 2	270 días	84%	lun 18/9/17	NOD	[Bar chart showing progress from Sep to Nov]															
Requerimientos Fase II producción 1553, 825	0 días	100%	mié 18/10/17	mié 18/10/17	◆ 18/10															
Desarrollo Fase II (requerimientos pendientes)	237 días?	95%	lun 18/9/17	NOD	[Bar chart showing progress from Sep to Nov]															
Hito: Entrega de mockups Grupo I	0 días	100%	mié 11/10/17	mié 11/10/17	◆ 11/10															
Hito: Entrega de mockups Grupo II	0 días	100%	mar 13/2/18	mar 13/2/18	◆ 13/2															
Aceptación PRD/Mockpus	1 día	100%	lun 18/6/18	lun 18/6/18	DGCP															
Capsulas de E-learning	175 días	82%	lun 22/1/18	NOD	[Bar chart showing progress from Feb to Nov]															
Capacitación	150 días	100%	jue 25/1/18	mié 29/3/18	[Bar chart showing progress from Feb to Nov]															
Implementación	20 días	0%	NOD	NOD	[Bar chart showing progress from Sep to Nov]															
Auditoria de Software	184 días	84%	lun 13/11/17	NOD	[Bar chart showing progress from Nov to Nov]															
Mejoras en la Plataforma	188 días	92%	lun 30/10/17	NOD	[Bar chart showing progress from Nov to Nov]															
Tareas para el cierre	106 días	68%	vie 12/1/18	NOD	[Bar chart showing progress from Feb to Nov]															
Gestión y Entregas Finales	30 días	0%	NOD	NOD	[Bar chart showing progress from Sep to Nov]															



*Handwritten signature or mark*