

VI. Cronograma

Nombre de tarea	Duraci	% com	Comienzo real	Fin real	2017																		
					oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr
Finalización Fase 2	415 días	86%	lun 18/9/17	NOD																			
Requerimientos Fase II producción 1553, 825	0 días	100%	mié 18/10/17	mié 18/10/17	◆ 18/10																		
Desarrollo Fase II (requerimientos pendientes)	362 días?	98%	lun 18/9/17	NOD																			
Hito: Entrega de mockups Grupo I	0 días	100%	mié 11/10/17	mié 11/10/17	◆ 11/10																		
Hito: Entrega de mockups Grupo II	0 días	100%	mar 13/2/18	mar 13/2/18					◆ 13/2														
Aceptación PRD/Mockpus	1 día	100%	lun 18/6/18	lun 18/6/18																			
Capsulas de E-learning	175 días	82%	lun 22/1/18	NOD																			
Capacitación	150 días	100%	jue 25/1/18	mié 29/8/18																			
Implementación	20 días	0%	NOD	NOD																			
Auditoria de Software	388 días	80%	mié 11/10/17	NOD																			
Mejoras en la Plataforma	188 días	92%	lun 30/10/17	NOD																			
Tareas para el cierre	106 días	68%	vie 12/1/18	NOD																			
Gestión y Entregas Finales	30 días	0%	NOD	NOD																			

Josefey Lopez
27/4/18

Lesido Altuzaras

Marcelo Cabro

