

## Cronograma Proyecto Portal Transaccional

### Trimestre abril-junio 2019

ID	Nombre de tarea	Duraci	% com	Comienzo	Fin	Comienzo real	Fin real	Semestre 1, 2017												Semestre 2, 2017												Semestre 1, 2018												Semestre 2, 2018												Semestre 1, 2019												Semestre 2, 2019											
								J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A																																					
1	Finalización Fase 2	625 días	84%	lun 18 09 17	vie 20 03 20	lun 18 09 17	NOD	[Barra de progreso]																																																																							
2	Requerimientos Fase II producción 1553, 825,	0 días	100%	mié 18 10 17	mié 18 10 17	mié 18 10 17	mié 18 10 17	[Barra de progreso]																																																																							
3	Desarrollo Fase II (requerimientos pendientes)	362 días?	98%	lun 18 09 17	mar 19 02 19	lun 18 09 17	NOD	[Barra de progreso]																																																																							
33	Hito: Entrega de mockups Grupo I	0 días	100%	mié 11 10 17	mié 11 10 17	mié 11 10 17	mié 11 10 17	[Barra de progreso]																																																																							
34	Hito: Entrega de mockups Grupo II	0 días	100%	mar 13 02 18	mar 13 02 18	mar 13 02 18	mar 13 02 18	[Barra de progreso]																																																																							
35	Aceptación PRD/Mockpus	1 día	100%	lun 18 06 18	lun 18 06 18	lun 18 06 18	lun 18 06 18	[Barra de progreso]																																																																							
36	Capsulas de E-learning	456 días	100%	lun 22 01 18	jue 31 10 19	lun 22 01 18	jue 31 10 19	[Barra de progreso]																																																																							
40	Capacitación	150 días	100%	jue 25 01 18	mié 29 08 18	jue 25 01 18	mié 29 08 18	[Barra de progreso]																																																																							
47	Implementación	40 días	0%	jue 30 08 18	jue 25 10 18	NOD	NOD	[Barra de progreso]																																																																							
51	Auditoria de Software	555 días	80%	lun 13 11 17	vie 10 01 20	lun 13 11 17	NOD	[Barra de progreso]																																																																							
58	Mejoras en la Plataforma	585 días	55%	lun 30 10 17	vie 7 02 20	lun 30 10 17	NOD	[Barra de progreso]																																																																							
66	Tareas para el cierre	505 días	68%	vie 12 01 18	mar 31 12 19	vie 12 01 18	NOD	[Barra de progreso]																																																																							
75	Gestión y Entregas Finales	30 días	0%	lun 10 02 20	vie 20 03 20	NOD	NOD	[Barra de progreso]																																																																							