GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA

INFORME DE MONITOREO TRIMESTRAL

Dirección General
Contrataciones Públicas

Elaborado por el Departamento de
Planificación y Desarrollo
Octubre 2021

MINISTERIO DE HACIENDA
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General Contrataciones Públicas
Santo Domingo, R.D.

CONTENIDO

1. RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 02

1.1 Aspectos Generales..... 02

1.2 Resultados Alcanzados..... 03

2. EJECUCIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL DEL TRIMESTRE 04

I. RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA)

Tercer Trimestre

1.1 Aspectos Generales

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 contiene **43 productos misionales**, además de un igual número de **metas operativas,** con los que se espera lograr avances en los **15 resultados esperados** distribuidos en los **3 ejes** del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024.

Cuadro Núm. 1: Participación Porcentual de los Productos Misionales por Ejes Estratégicos

Ejes Estratégicos	Productos Misionales	% de Participación
I. Fortalecimiento Institucional	2	4.65%
II. Regulación y Control del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)	27	62.79%
III. Articulación y Fomento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas para el Desarrollo	14	32.56%
	43	100.00%

Los productos del POA 2021 están alineados a los siguientes tres ejes definidos en nuestra Planificación Estratégica:

- **Eje Estratégico I:** Fortalecimiento Institucional,
- **Eje Estratégico II:** Regulación y Control del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP)
- **Eje Estratégico III:** Articulación y Fomento del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas para el Desarrollo.

NFB
No SEM

En el cuadro núm. 1 se detalla el número de productos que generan las áreas misionales y su porcentaje de participación en cada eje estratégico. En ese sentido, se observa un número mayor de productos misionales programados en el Eje Estratégico II, sobre

regulación y control del SNCCP, con una participación del 62.79%, seguido por la participación porcentual del Eje Estratégico III, sobre articulación y fomento del SNCCP, con el 32.56%.

1.2 Resultados Alcanzados

En el trimestre las áreas misionales habían programado 175 actividades operativas, de las cuales se completaron 137, representando el **78.3%** de eficiencia.

A continuación, se presenta el detalle del avance trimestral de los productos misionales definidos y sus metas.

WFB
MOSEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_1_Fortalecimiento_institucional
Objetivo estratégico	_1.2.__Desarrollar_una_cultura_organizacional_basada_en_la_calidad__el_respeto_a_la_diversidad_y_en_la_equidad_de_género.
Resultado esperado	1.2.1 Desarrollada una cultura organizacional basada en la calidad
Unidad Rectora	Direccion de Servicio al Usuario del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Atención al Usuario

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
Asistencia técnica a los usuarios del SNCCP: Asistencia a los usuarios del SNCCP tanto proveedores como UC, en consultas, solicitudes y soluciones a incidencias tecnicas, mediante diferentes canales de atencion (Telefonico, correo, chat, presencial).	Terminal	A	Usuarios atendidos vía telefónica	**37142**	47939	100%	**18571**	16033	86%	**18571**			**$ 188,807.37**	$ 8,300.90	4%	
			Usuarios atendidos vía correo electrónico	**7460**	12047	100%	**3730**	3706	99%	**3730**						
			Usuarios atendidos presencial	**2526**	5332	100%	**1263**	1360	100%	**1263**						
			Usuarios atendidos	**47128**	65318	100%	**23564**	21099	90%	**23564**						
			porcentaje de llamadas entrantes en 40 s o menos	**80**	74	93%	**80**	83	100%	**80**						
			porcentaje de cumplimiento de error no critico en llamadas	**95**	93	98%	**95**	96.13	100%	**95**						
			porcentaje de cumplimiento de error de usuario final para llamadas	**95**	94	99%	**95**	95.65	100%	**95**						
			porcentajes de correos electronicos respondidos mensual	**95**	64	67%	**95**	56	59%	**95**						

2VFB
S/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_1_Fortalecimiento_institucional
Objetivo estratégico	_1.2.__Desarrollar_una_cultura_organizacional_basada_en_la_calidad__el_respeto_a_la_diversidad_y_en_la_equidad_de_género.
Resultado esperado	1.2.1 Desarrollada una cultura organizacional basada en la calidad
Unidad Rectora	Direccion de Servicio al Usuario del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Atención al Usuario

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Plan de Mejoras del Departamento de Atención al Usuario elaborado: Este proyecto tiene por objetivo presentar el resultado del diagnóstico de las operaciones del Departamento de Atención al Usuario de la DGCP, con el fin de compartirla con las áreas involucradas, proponer recomendaciones de mejora y construir e implemetar un plan de acción que permita el cierre de las debilidades identificadas.	Intermedio	A	Acciones Implementadas	**135**	79	59%	**14**	10	71%	**40**			$ **5,109,000.01**	$ 4,600,000.00	90%	

WF B
NO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnología
Resultado esperado	2.3.1 Mejorada la infraestructura tecnológica del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Rectora	Dirección de Servicios al Usuario del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Gestión de Proveedores

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Personas físicas y jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores del Estado: Solicitud que realiza cualquier persona física o jurídica tanto para inscribirse en el registro de proveedores del Estado, como para registrar su cuenta bancaria para recibir pagos del Gobierno Central y Municipal con el interés de suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y de acuerdo al compromiso ciudadano de tiempo de respuesta.	Terminal	A	Personas físicas y jurídicas inscritas	**9194**	13423	145%	**2300**	3453	150%	**2300**			**$ 50,796.58**	**$ 35,876.00**	70.62%	
				Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 4 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía presencial).	3496	99.82%	**Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 4 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía presencial).**	824	100%	**Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 4 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía presencial).**						
				Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 2 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía en línea).	5283	97.38%	**Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 2 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía en línea).**	1353	99.48%	**Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 2 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía en línea).**						

WFB
B/O SGM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnologia
Resultado esperado	2.3.1 Mejorada la infraestructura tecnológica del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Rectora	Dirección de Servicios al Usuario del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Gestión de Proveedores

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Proveedores del Estado con registro actualizado: Solicitud que realiza un (a) proveedor (a) ya registrado para que sean actualizados sus datos , tanto en el Registro de Proveedores del Estado, como en su cuenta bancaria para recibir pagos del Gobierno Central o Municipal , con el interés de suplir bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales, incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones.	Terminal	A	Personas físicas y jurídicas inscritas	**26855**	30082	100%	**6713**	9112	100%	**6713**			$ -	N/A		
				Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 4 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía presencial)	4409	99.63%	**Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 4 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía presencial)**	1200	100%	**Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 4 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía presencial)**						
				Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 2 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía en línea).	7381	98.45	**Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 2 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía en línea).**	2110	99.57%	**Cumplimiento del 100% del tiempo compromiso al ciudadano de 2 días hábiles para las solicitudes realizadas (vía en línea).**						

WFB
Dio SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnología
Resultado esperado	2.3.1 Mejorada la infraestructura tecnológica del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Rectora	Dirección de Servicios al Usuario del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Gestión de Proveedores

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Vinculación de usuarios en el Portal Transaccional: Es el procedimiento mediante la cual un (a) ciudadano (a) puede vincular su usuario a un proveedor (a) del estado (RPE) vía el portal transaccional.	Terminal	A	Personas físicas y jurídicas inscritas	**22888**	8428	63.67%	**5571**	2635	47.29%	**5571**			$ -	N/A		

WFB
B/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnología
Resultado esperado	2.3.1 Mejorada la infraestructura tecnológica del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Rectora	Dirección de Servicios al Usuario del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Gestión de Proveedores

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Observaciones
Informaciones de proveedores certificadas: Certificar las informaciones de los proveedores inscritos en el Registro de Proveedores del Estado	Terminal	A	Personas físicas y jurídicas inscritas	300	933	100%	75	381	100%	75			$ -	N/A		

WFB
B/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnología
Resultado esperado	2.3.1 Mejorada la infraestructura tecnológica del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Rectora	Dirección de Servicios al Usuario del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Gestión de Proveedores

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Plan de Mejoras del Departamento de Gestión de Proveedores: Mejoras en la simplificacion de la gestion y trámites para faciliar al ciudadano su inscripción en el Registro de Proveedores del Estado para satisfacer a los usuarios del SNCCP.	intermedio	A	Acciones Implementadas	**41**	22	53.65%	**21**	18	86%	**2**			$ -	N/A		

WFB
Lic SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.3__Mejorar_las_capacidades_de_los_actores_del_SNCCP
Resultado esperado	3.3.1 Mejoradas las capacidades y competencias de los actores en Compras y Contrataciones de los actores del SNCCP
Unidad Rectora	Dirección de Servicios al Usuario del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Capacitaciones

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			Observaciones
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Actores del SNCCP capacitados. Formar a los actores del Sistema Nacional Compras y Contrataciones Públicas en el marco normativo vigente que regulan las Contrataciones Públicas para fortalecer las competencias vinculadas a sus procesos.	T	A	Personas	**2400**	3526	100%	**600**	1079	100%	**600**			**$ 4,446,000.00**	$ 394,126.00	9%	Los materiales físicos que se han utilzado en este año son internos de la DGCP desde el área de almacén.

WFB
S/O SEM

MINISTERIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.2__Incrementar_la_participación__de_los_gobiernos_locales_en_el_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Contrataciones_Publicas__SNCCP
Resultado esperado	2.2.1 Los gobiernos locales se incorporan al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) .
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Implementación del SNCCP

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			Observaciones
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Gobiernos locales incorporados al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas: Incorporar instituciones descentralizadas territorialmente (Gobierno Local) al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para transparentar y gestionar sus procesos de compras a través de dicha plataforma desde la planificación al cierre del contrato.	Terminal	A	Gobierno Local	**20**	17	85%	**6**	6	100%	**6**			**$ 4,204.08**	$ 653.80	16%	Los demás gastos están programados para el cuarto trimestre

WFB
D/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Pública

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.3__Mejorar_las_capacidades_de_los_actores_del_SNCCP
Resultado esperado	3.3.1 Mejoradas las capacidades y competencias de los actores en Compras y Contrataciones de los actores del SNCCP
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Implementación del SNCCP

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Instituciones incorporadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas: Incorporar instituciones (no Gobierno Local) al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para transparentar y gestionar sus procesos de compras a través de dicha plataforma desde la planificación al cierre del contrato.	Terminal	A	Institución	**40**	18	45%	**16**	10	63%	**16**			**$ 4,367.53**	$ 850.00	19%	

WFB
MSEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.3__Mejorar_las_capacidades_de_los_actores_del_SNCCP
Resultado esperado	3.3.1 Mejoradas las capacidades y competencias de los actores en Compras y Contrataciones de los actores del SNCCP
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Implementación del SNCCP

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Asistencias técnicas en el uso del Portal Transaccional: Brindar asistencia a los usuarios del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas -Portal Transaccional para optimizar y mantener el uso de la herramienta y la gestión de procesos en la misma.	Terminal	A	Asistencia Técnica brindada	**7560**	6459	85%	**1890**	2344	100%	**1890**			$ -	N/A		

WFB
B/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.3__Mejorar_las_capacidades_de_los_actores_del_SNCCP
Resultado esperado	3.3.1 Mejoradas las capacidades y competencias de los actores en Compras y Contrataciones de los actores del SNCCP
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Implementación del SNCCP

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			Observaciones
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Servidores públicos formados en el uso del Portal Transaccional: Capacitar servidores públicos en el uso del SECP - Portal Transaccional, según roles ejecutados en las instituciones implementadas y que gestionan sus procesos de compras y contrataciones desde la planificación hasta el cierre del contrato mediante la plataforma.	Terminal	A	Personas	**735**	865	100%	**135**	283	100%	**60**			**$ 163.45**	$ 163.45	100%	

WFB
DIO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.3__Mejorar_las_capacidades_de_los_actores_del_SNCCP
Resultado esperado	3.3.1 Mejoradas las capacidades y competencias de los actores en Compras y Contrataciones de los actores del SNCCP
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Implementación del SNCCP

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Proveedores formados en el uso del Portal Transaccional: Capacitar Proveedores en el uso del SECP - Portal Transaccional, para la autogestión en línea en el Registro de Proveedores del Estado (RPE), consulta de informaciones y participación en los procesos de compras y contrataciones en dicha plataforma.	Terminal	A	Personas	**1350**	1042	77%	**330**	348	100%	**210**			$ -	N/A		

WFB
D/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.3__Mejorar_las_capacidades_de_los_actores_del_SNCCP
Resultado esperado	3.3.1 Mejoradas las capacidades y competencias de los actores en Compras y Contrataciones de los actores del SNCCP
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del SNCCP
Unidad Ejecutora	Departamento de Implementación del SNCCP

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Ciudadanos formados en el uso del Portal Transaccional: Capacitar ciudadanía en general en el uso del SECP - Portal Transaccional, para la consulta de informaciones y monitoreo de los procesos de compras y contrataciones en el Portal Transaccional, desde la vista pública.	Terminal	A	Personas	**150**	138	92%	**30**	78	100%	**30**			$ -	N/A		

WFB
B/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnología
Resultado esperado	2.3.2 Fortalecida la capacidad de análisis y monitoreo del SNCCP.
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Ejecutora	Departamento de Monitoreo y Análisis de Datos (Análisis)

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Herramientas de Análisis de Datos del SNCCP desarrolladas: Desarrollar herramientas de analisis de datos del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Publicas para facilitar a los usuarios informaciones oportunas sobre las compras y contrataciones del Estado.	Intermedio	A	Herramientas	4	9	100%	1	3	100%	1			$ 49,802.06	0	0%	

WFB
$10SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnologia
Resultado esperado	2.3.2 Fortalecida la capacidad de análisis y monitoreo del SNCCP.
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Ejecutora	Departamento de Monitoreo y Análisis de Datos (Análisis)

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermecio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Observaciones
Certificaciones de contratos, ofertas, investigaciones emitidas: Emitir certificaciones relacionadas a los procesos de contratos, ofertas, investigaciones, etc., para atender los requerimientos de consulta e investigación de los diversos departamentos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, así como a las solicitudes de información recibidas vía la Oficina de Acceso a la Información, la PEPGA, entre otras instancias.	Intermedio	A	Certificaciones	**240**	142	59,16%	**60**	50	83.33%	**60**			**$ 326.90**	$ 850.00	260.02%	

WFB
S/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnología
Resultado esperado	2.3.2 Fortalecida la capacidad de análisis y monitoreo del SNCCP.
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Ejecutora	Departamento de Monitoreo y Análisis de Datos (Análisis)

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Reportes de análisis de datos suministrados: Extraer y analizar los datos del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas para dar respuesta a los requerimientos de las diversas áreas de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.	Intermedio	A	Reportes	180	274	100%	45	107	100%	45			$ -	N/A		

WFB
S/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnología
Resultado esperado	2.3.2 Fortalecida la capacidad de análisis y monitoreo del SNCCP.
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del Sistema Electronico de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Ejecutora	Departamento de Monitoreo y Analisis del S.N.C.C.P. (Monitoreo)

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Monitoreo y seguimiento de los procesos de compras gestionados en el Portal Transaccional: Monitorear los procesos de compras gestionados en el portal transaccional para garantizar el cumplimiento de la Ley No. 340 -06 y sus modificaciones, a traves del Sistema, asi como dar seguimiento a las debilidades encontradas en los mismos.	Terminal	A	Monitoreos	**4500**	2717	60%	**2250**	2717	100%	**2250**			**$ 19,967.06**	$ -	0%	

WFB
NO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnología
Resultado esperado	2.3.2 Fortalecida la capacidad de análisis y monitoreo del SNCCP.
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del Sistema Electronico de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Ejecutora	Departamento de Monitoreo y Analisis del S.N.C.C.P. (Monitoreo)

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Fisica													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Observaciones
Estadisticas del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas Generadas. Consiste en generar la informacion gestionada en el Portal Transaccional, de manera periodica obteniendo los consolidades o las respuestas a las consultas realizadas de manera trimestre o a requerimiento.	Terminal	A	Informe Estadístico	**40**	41	100%	**20**	41	100%	**20**			$ -	N/A		

VFB
DIO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnologia
Resultado esperado	2.3.2 Fortalecida la capacidad de análisis y monitoreo del SNCCP.
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del Sistema Electronico de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Ejecutora	Departamento de Monitoreo y Analisis del S.N.C.C.P. (Monitoreo)

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal ,/ Intermedic)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Observaciones
Unidades de Compra del SNCCP asistidas en materia de Monitoreo y SISCOMPRAS. Brindar asistencia técnica, orientación y soporte a las unidades de compra de las instituciones del Estado sobre analisis de documentacion, monitoreos del SNCCP y el SISCOMPRAS.	Terminal	A	Análisis	**2000**	969	48%	**1000**	969	97%	**1000**			$ -	N/A		

WFB
S/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnologia
Resultado esperado	2.3.2 Fortalecida la capacidad de análisis y monitoreo del SNCCP.
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del Sistema Electronico de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Ejecutora	Departamento de Monitoreo y Analisis del S.N.C.C.P. (Monitoreo)

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Fisica													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Observaciones
Generación, análisis y validación de la puntuación del SISCOMPRAS: Generacion, analisis y validacion de la puntuacion de manera trimestral de manera tal que las informaciones esten actualizadas y de manera precisa en los sistemas informaticos que alimentan la plataforma de Metas Presidenciales.	Terminal	A	Análisis	2	1	50%	1	1	100%	1			$ -	N/A		

WFB
B/O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnología
Resultado esperado	2.3.2 Fortalecida la capacidad de análisis y monitoreo del SNCCP.
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Ejecutora	Programa de Cumplimiento Regulatorio del SNCCP

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Programa de cumplimiento diseñado: Se refiere al proceso de diseño y normalización del Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas (PCRCP).	Intermedio	A	Programa de Cumplimiento	**1**	1	100%	**1**	1	100%	**0**			**$ 5,999,550.00**	N/A	0%	El gasto está programado para el cuarto trimestre.

WFB
$10 SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.3__Mejorar_la_gestión__y_el_monitoreo_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Compras_y_Contrataciones_Publicas__mediante_el_uso_de_la_tecnologia
Resultado esperado	2.3.2 Fortalecida la capacidad de análisis y monitoreo del SNCCP.
Unidad Rectora	Dirección de Gestión del Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones Públicas
Unidad Ejecutora	Programa de Cumplimiento Regulatorio del SNCCP

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			Observaciones
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Instituciones implementadas en Programa de Cumplimiento: Implementar en cada institución piloto el programa de cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públias	Terminal	A	Instituciones implementadas	8	9	100%	4	5	100%	0			$ 696,200.00	$ -	0%	Las actividades que implican gasto no se han ejecutado todavia.

WFB
Lic SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.1__Desarrollar_un_mercado_de_compras_públicas_inclusivas_y_sostenibles_que_aseguren_la_equidad_y_la_participación_de_los_sectores_productivos_nacionales__en_especial_las_MIPYME_y_las_mujeres.
Resultado esperado	3.1.1 El Mercado de Compras y Contrataciones Públicas se expande priorizando los sectores productivos nacionales
Unidad Rectora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público
Unidad Ejecutora	Departamento de Compras Públicas Sostenibles

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Unidades de Compras utilizando el Sistema de Gestión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura: En el marco de integración con el Sistema de Gestión Agropecuaria para fomentar las compras a la agricultura local se desarrolla esta primera fase de coordinar las acciones que permitan crear e integrar los accesos a las unidades de compras seleccionadas a consultas en el Sistema de Precios Agropecuarios para facilitar los estudios de precios.	Terminal	A	Unidades de Compras	6	8	100%	3	3	100%	3			$ 44,356.97	0	0%	Pendiente de uso de fondos

WFB
NO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.1__Desarrollar_un_mercado_de_compras_públicas_inclusivas_y_sostenibles_que_aseguren_la_equidad_y_la_participación_de_los_sectores_productivos_nacionales__en_especial_las_MIPYME_y_las_mujeres.
Resultado esperado	3.1.1 El Mercado de Compras y Contrataciones Públicas se expande priorizando los sectores productivos nacionales
Unidad Rectora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público
Unidad Ejecutora	Departamento de Compras Públicas Sostenibles

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			Observaciones
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Política de Compras Verdes propuesta: Elaborar y proponer una política de compras públicas verdes (compras con criterios medioambientales) para su implementación en el SNCCP.	Terminal	A	Propuesta de política	**1**	0	0%	**0**	0	100.00%	**1**			**$ 2,644,356.97**	$ 350,000.00	13.24%	Se contrató la consultoria en agosto de 2021, el pago del producto 1 por RD$350,000.00 está en proceso.

WFB
NO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Pública

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.1__Desarrollar_un_mercado_de_compras_públicas_inclusivas_y_sostenibles_que_aseguren_la_equidad_y_la_participación_de_los_sectores_productivos_nacionales__en_especial_las_MIPYME_y_las_mujeres.
Resultado esperado	3.1.1 El Mercado de Compras y Contrataciones Públicas se expande priorizando los sectores productivos nacionales
Unidad Rectora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público
Unidad Ejecutora	Departamento de Compras Públicas Sostenibles

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			Observaciones
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Piloto de Agricultura Familiar implementado en Monte Plata: Articular piloto con productores familiares que permita el estudio de las facilidades del SNCCP la inclusión de este tipo de productores en forma sostenida.	Terminal	A	Proyecto/piloto	1	0	0%	0	0	100%	1			$ 2,644,356.97	$ 3,000.00	0.11%	RD$3,000.00 en viáticos

WFB
NO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.2__Lograr_mayor_confianza_de_los_actores_y__grupos_de_interés_sobre_los_procesos_del_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Contrataciones_Públicas
Resultado esperado	3.2.2 Incrementados los niveles de satisfacción de los actores del SNCCP que han requerido información
Unidad Rectora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público
Unidad Ejecutora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programado/ Planificación	Ejecutado	%	Observaciones
Potenciales miembros de los Comités de Seguimiento de las Contrataciones Públicas sensibilizados Sensibilizar a los potenciales miembros de comisiones de veeduría ciudadana sobre la importancia de dar seguimiento a los procesos de Compras Públicas alineados a la normativa de la ley 340-06 y sus reglamentos y capacitarlos en los mecanismos existente para la realizacion del proceso de veeduria	Terminal	A	Personas	**180**	205	100%	**35**	73	100%	**25**			**$ 31,613.36**	$ 7,500.00	24%	Gasto en viáticos para el equipo de trabajo.

WFB
40 SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.1__Desarrollar_un_mercado_de_compras_públicas_inclusivas_y_sostenibles_que_aseguren_la_equidad_y_la_participación_de_los_sectores_productivos_nacionales__en_especial_las_MIPYME_y_las_mujeres.
Resultado esperado	3.1.1 El Mercado de Compras y Contrataciones Públicas se expande priorizando los sectores productivos nacionales
Unidad Rectora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público
Unidad Ejecutora	Departamento de Desarrollo de Sectores Productivos

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Observaciones
Registro Industrial integrado al Registro de Proveedor del Estado: Integrar la certificación Del Registro Industrial emita por POINDUSTRIA, al Registro de Proveedor del Estado para garantizar procesos de compras competitivos para el sector de manufactura local.	Terminal	A	Registro Industrial	1	0	0%	0	0	100%	1			$ 44,356.97	0	0%	No se han ejecutado estos fondos

WFB
NO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.1__Desarrollar_un_mercado_de_compras_públicas_inclusivas_y_sostenibles_que_aseguren_la_equidad_y_la_participación_de_los_sectores_productivos_nacionales__en_especial_las_MIPYME_y_las_mujeres.
Resultado esperado	3.1.1 El Mercado de Compras y Contrataciones Públicas se expande priorizando los sectores productivos nacionales
Unidad Rectora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público
Unidad Ejecutora	Departamento de Desarrollo de Sectores Productivos

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			Observaciones
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Modelo Compras Públicas implementado en la provincias del país: Promover el acceso y participación en el mercado público de los sectores productivos, priorizando a las mipymes y mipymes mujeres para desconcentrar las compras públicas y dinamizar las economías locales.	Terminal	A	Provincias	2	0		1	0	0%	1			$ 1,020,274.05	0	0%	Aun no se han ejecutado estos fondos

WFB
S/o SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.1__Desarrollar_un_mercado_de_compras_públicas_inclusivas_y_sostenibles_que_aseguren_la_equidad_y_la_participación_de_los_sectores_productivos_nacionales__en_especial_las_MIPYME_y_las_mujeres.
Resultado esperado	3.1.1 El Mercado de Compras y Contrataciones Públicas se expande priorizando los sectores productivos nacionales
Unidad Rectora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público
Unidad Ejecutora	Departamento de Desarrollo de Sectores Productivos

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			
				METAS 2021												
				Anual			Trimestrales						PRESUPUESTO ANUAL			Observaciones
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Mesa de Trabajo sobre Certificación MIPYME conformada entre la DGCP y el MICM: Evaluar el imapcto de la Certificación MIPYME / MIPYME Mujer y desarrollar estrategias que aumenten la presencia MIPYME en el Resgistro de Proveedores del Estado y su participación en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.	Terminal	A	Estrategias Desarrolladas por la Mesa de trabajo	3	0	0%	1	0	0%	2			$ 44,356.97	0	0%	Los avances de las acciones desarrolladas no han requerido gastos

WFB
NO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_3__ARTICULACION_Y_FOMENTO_DEL_SISTEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES__PÚBLICAS_PARA_EL_DESARROLLO
Objetivo estratégico	_3.1__Desarrollar_un_mercado_de_compras_públicas_inclusivas_y_sostenibles_que_aseguren_la_equidad_y_la_participación_de_los_sectores_productivos_nacionales__en_especial_las_MIPYME_y_las_mujeres.
Resultado esperado	3.1.1 El Mercado de Compras y Contrataciones Públicas se expande priorizando los sectores productivos nacionales
Unidad Rectora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público
Unidad Ejecutora	Departamento de Desarrollo de Sectores Productivos

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Evaluación de factibilidad de la integración del Registro Sanitario a RPE realizada: Realizar estudio de factibilidad que permita conocer proceso del Registro Sanitario y su impacto en los procesos de compras públicas, a los fines de ponderar su integración en el RPE.	Intermedio	A	Estudio de factibilidad	1	0	0%	0	0%	100%	1			$ 49,356.97	0	0%	

NFB
40 SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Pública

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.2__Incrementar_la_participación__de_los_gobiernos_locales_en_el_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Contrataciones_Publicas__SNCCP
Resultado esperado	2.2.1 Los gobiernos locales se incorporan al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) .
Unidad Rectora	Dirección de Fomento y Desarrollo del Mercado Público
Unidad Ejecutora	Departamento de Desarrollo Territorial

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Gobiernos Locales implementados en el Sistema Nacional de Compras y Contraciones Públicas (SNCCP): Incorporar las unidades de compras de los Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Compras y Contraciones Públicas (SNCCP) para fomentar la transparencia en la ejecucion de los fondos públicos.	T	A	Gobiernos Locales	**10**	17	100%	**1**	3	100%	**2**			**$ 89,859.62**	$ 32,500.00	36%	

WFB
NO SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.2__Incrementar_la_participación__de_los_gobiernos_locales_en_el_Sistema_Nacional_de_Compras_y_Contrataciones_Publicas__SNCCP
Resultado esperado	2.2.1 Los gobiernos locales se incorporan al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP) .
Unidad Rectora	Dirección de Políticas, Normas y Procedimientos
Unidad Ejecutora	Departamento de Normas y Procedimientos

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Anteproyecto de mediación del marco regulatorio del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (Ley Núm. 340-06 y sus modificaciones), elaborado. Elaborar el anteproyecto de mediación del marco regulatorio del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, para mejorar los procesos y la transparencia del sistema de compras, así como la ejecución del gasto.	Terminal	A	Anteproyecto de Ley	**1**	1	100%	**1**	1	100%	**0**			**$ 1,775,000.00**	0	0%	No se ha ejecutado el presupuesto programado para este producto en este periodo.

WFB
B.O SEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Públicas

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.1__Fortalecer__el_marco_legal_de_las_contrataciones_publicas
Resultado esperado	2.1.1 Marco legal actualizado y adecuado para garantizar la transparencia y la equidad en los procesos de Compras y Contrataciones
Unidad Rectora	Dirección de Políticas, Normas y Procedimientos
Unidad Ejecutora	Departamento de Normas y Procedimientos

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Emisión de Políticas, Normas y Procedimientos que rigen el sistema nacional de compras y contrataciones públicas. Elaborar y someter políticas, normas y procedimientos que rigen el sistema nacional de compras y contrataciones públicas, estas pueden ser requerida por alguna área de esta Dirección o determinada por esta Dirección de Políticas, Normas y Procedimientos.	Terminal	A	Políticas, Normas y Procedimientos emitidas	**12**	2	16.67%	**3**	2	66.67%	**3**			$ -	N/A		1. Resolución PNP-06-2021 d/f 9.9.2021. 2. Circular SIDIAGRO d/f 12.7.2021

WFB
MOSEM

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

Plan Operativo Anual
2021
Ministerio de Hacienda
Dirección General de Contrataciones Públicas

Dirección General Contrataciones Pública

Eje estratégico PEI	_2__REGULACION_Y_CONTROL_DEL_SITEMA_NACIONAL_DE_COMPRAS_Y_CONTRATACIONES_PÚBLICAS__SNCCP
Objetivo estratégico	_2.1__Fortalecer__el_marco_legal_de_las_contrataciones_publicas
Resultado esperado	2.2.1 Los gobiernos locales se incorporan al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).
Unidad Rectora	Dirección de Políticas, Normas y Procedimientos
Unidad Ejecutora	Departamento de Normas y Procedimientos

Producto, sus atributos y sus avances

Metas Física													Metas Financieras			Observaciones
				METAS 2021									PRESUPUESTO ANUAL			
				Anual			Trimestrales									
							Jul-Sep			Oct-Dic						
PRODUCTO/ Descripción	Tipo de Producto (Terminal / Intermedio)	Prioridad (A B ó C)	Unidad de Medida	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	Programada/ Planificación	Ejecutado	%	Programada/ Planificación	Lograda/ Ejecutada	%	
Opiniones legales a los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas emitidas Elaborar opiniones legales recibidas de manera escrita o de forma verbal sobre aclaración o interpretación de las normas que rigen el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones para dar respuesta a los diferentes actores del Sistema.	Terminal	A	Opiniones legales	**240**	51	21.25%	**90**	51	56.67%	**90**			**$ 405,470.00**	-	0%	No se ha ejecutado el presupuesto programado para este producto en este periodo.

WFB
40SEM

Este informe de monitoreo del tercer trimestre del Plan Operativo Anual (POA) de la Dirección General de Contrataciones Públicas se elaboró en cumplimiento de las siguientes regulaciones:

1. La LEY DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, No. 498-06, en su ARTÍCULO 3 donde el principio de proceso de planificación indica que: "la planificación es una actividad continua que se lleva a cabo a través del proceso formulación, ejecución, seguimiento y evaluación."

2. La LEY DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA, No. 498-06 en su ARTÍCULO 22, sobre las funciones de las Unidades de Planificación y Desarrollo indica que entre estas está la de "Supervisar y evaluar el impacto logrado en el cumplimiento de las políticas y planes institucionales a través de la ejecución de los programas y proyectos."

3. La LEY No. 1-12, que establece la ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030, del 26 de enero de 2011.

4. La CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, promulgada el 14 de junio del 2015.

5. El numeral 5.1.2 de la Resolución Núm. 002-2021 de la DIGEIG, que crea el Portal Único de Transparencia y establece las políticas de estandarización de las divisiones de Transparencia.

Elaborado por:

Wandnerys Fuertes Bencosme
Analista de Planificación

MINISTERIO DE HACIENDA
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Dirección General Contrataciones Públicas
Santo Domingo, R.D.

Revisado y aprobado por:

César Andrés Caamaño
Encargado de Planificación y Desarrollo