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Estado del Proyecto Portal Transaccional

I.LResumen Ejecutivo
Este informe se redacta para cumplir con lo establecido en el Articulo 13 del Decreto 350-17 que instruye,
a la Direccidn General de Contrataciones Publicas, a presentar un informe trimestral del estado en que se
encuentra el proceso de implementacion del Portal Transaccional, contemplando la informacion
resultante de dicho decreto y las alertas que puedan sobrevenir.

Al concluir el trimestre {01 de abril al 30 de junio de 2018) se encuentran implementadas en el Portal
Transaccional un total 182 instituciones, que han publicado unos 18,578 procesos por un monto de RD
116,052,200,140.00, se han recibida 26,216 ofertas de las cuales el 16% son recibidas en linea. Al finalizar
el 30 de junio 2018 se han capacitado unos 905 usuarios, 444 compradores, 373 proveedores y 88 usuarios
de sociedad civil. Como objetivo para poder llegar 2 mas usuarios proveedores se subieron en linea
tutoriales que han sido muy hien recibidos en el corto tiempo que fueron publicado en las redes sociales,
los mismo son:

Tutoriales en linea Visualizaciones
;Coémo acceder al Portal Transaccional? 3900
;Cémo Crear usuarios del Portal Transaccional? 8900
:Coémo inscribir en linea su registro de Proveedor del Estado? 4700
:Como solicitar membresia a una entidad? 2700
;Cémo actualizar tu registro de proveedor en linea? 2600
Totales 22800

Con relacidn a la fase Il del proyecto, durante el periodo se ha desplegado una versidn el 4 de mayo con
mejoras a las funcionalidades del Portal Transaccional, resolucién de incidentes y ajustes a 1a base de
datos para obtener mejoras en el rendimiento de la plataforma. Con referencia a los requerimientos, se
contindan con los desarrollos con los sistemas informaticos de Contraloria General de la Republica y con
el Ministerio de Hacienda se estd trabajando con los ajustes en las integraciones con el SIGEF para la
funcionalidad de Plurianualidad y requerimientos del decreto 15-17; actualizando y formalizando la
homologacion del clasificador presupuestario con el catdlogo de bienes y servicios. El aumento de la
demanda requerira fortalecer las areas de asistencia técnica, monitoreo y tecnologia, para lo cual hemos
iniciado y continuamos con el reclutamiento de personal. En junio, en el departamento de
Implementacion, se realizé la incorporacién de personal para el reemplazo del personal que habia
renunciado y también para poder comenzar la implementacion masiva en el interior y sumar mas
instituciones a nivel local.

En adicién el equipo de implementacion, también conjuntamente con el proveedor INDRA realizo la
formacién masiva de la funcionalidad de Subasta Inversa en 130 instituciones y 200 proveedores
identificados para esa modalidad. =
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Implementacion

Durante el trimestre se implementador los Ayuntamientos de Mao, Salcedo, Villa Tapia, Mella, Jaragua,
Neyva, comendador y la Junta Municipal de Pantoja, alcanzando de esta manera la meta de incorporar 8
Ayuntamiento dentro del primer semestre, en el siguiente grafico muestra la cantidad de procesos
publicados y sus mantos de este semestre del afio 2018:

. . Valores Valores
Nombre de la Entidad Estatal Cantidad Publicados Adjudicados

Alcaldia Municipal de Villa Tapia 1 $ 500.00
Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macoris 19 5 64,408,081.00 | $ 287,850.00
Ayuntamiento del Municipio Salcedo 4 3 386,000.00
AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL 70 $ 94,401,625.00 | $ 4,603,182.00
Ayuntamiento Municipal Concepcidn de la Vega 386 $ 17,391,574.00 | $ 10,873,754.00
Ayuntamiento Municipal de Boca Chica 2 $ 31,976.00 | $ 29,146.00
Ayuntamiento Municipal de Comendador 1 5 3,280.00
Ayuntamiento Municipal de Jaragua 1 3 3,000.00
Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos N $ 20,009,229.00 | § 17,510,947.00
Ayuntamienio Municipal de Mao 1 8 1,700.00 | & 1,650.00
Ayuntamiento Municipal de Mella 1 $ 1,575.00
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA 1 5 714,000.00 | § 693,840.00
Ayuntamiento Municipal de Neyba 1 $ 3,975.00
AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 140 3 89,499,172.00 | $§  40,453,094.00
Ayuntamienta Santo Domingo Este 330 $ 281,168,410.00 | $ 127,758,093.00
Ayuntamiento Santo Domingo Nerte 135 $ 86,389,451.00 | $ 80,649,569.00
Ayuntamienlo Santo Domingo Oeste 58 $  147,047,698.00 | §  44,971,299.00
Junta Distrito Municipal La Vicloria 6 $ 2,396,988.00
Junta Municipal de Pantoja 1 $ 48,000.00

Total general 1249 $ 805,906,234.00 | § 327,832,524.00

Como meta para el 2018, se tiene planificado incorporar a la implementacidn 60 Instituciones al Portal
Transaccional, de los cuales 15 son Ayuntamientos y 45 Instituciones. Adicionalmente llegar a cubrir 14
Instituciones que quedaron pendientes del 2017, dando un total de 74 Instituciones.

IL.Objeto del proyecto.
El proyecto Portal Transaccional, tiene como objetivo la provisidn y puesta en funcionamiento de un
Sistema de Informacion para la Gestion de las Compras y Contrataciones del Estado Dominicano y los
servicios de consultoria necesarios para garantizar su implementacion, puesta en marcha, soporte
funcional y técnico en 130 instituciones.

El proyecto inicié su ejecucidn en junio del 2014 e incluye una ejecucién dividida en 3 Fases con
implementaciones escalonadas.
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Fase Alcance Estado Actual
Piloto Funcionalidades acotadas en un entorno contenido Piloto implementado en marzo del
de 15 entidades y proveedores 2015
Funcionalidades Obli ias desplegada d
c ‘gatorias E.Sp ?ga ace Implementada desde agosto 2016, 145
1 manera escalonada a 130 Instituciones y L .
instituciones publicando sus procesos.
proveedores
Subasta Inversa en produccion.
Procesos y funciones no prioritarios dentro del Disefio 2da fase en proceso, entrega
2 Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno iniciada en 4to trimestre 2017 y
Dominicano prevista su finalizacién en 2do.
trimestre del 2018

[iLEn lo concerniente al desarrollo hemos concluido las siguientes fases:

Disefio detallado,
Puesta en funcionamiento de Versiones Preliminares en marzo, agosto y diciembre del 2015, que
a la fecha manejan todas las modalidades en uso en el SNCP.
Puesta en funcionamiento total del Portal Transaccional —SCCC- en agosto del 2016. Esta version
habilita el registro de proveedores en linea, el Plan Anual de Compras, la Gestién de Contratos,
las integraciones con el SIGEF (Consulta Obligaciones DGIl y TSS, Reserva Presupuesto,
Compromiso y Consulta de Pagos) y Reportes y Estadisticas.
Puesta en funcionamiento en octubre el 2017, de mejoras al sistema producto de [a operacion
del mismo y de la subasta inversa electronica.
Puesta en operacion del piloto en:
a. 16 instituciones el 30 de marzo del 2015 (Piloto),
b. 14 instituciones adicionales en agosto 2015 (Piloto),
c. 152 instituciones adicionales entre marzo 2016 y junio 2018 (de las cuales 100
Instituciones pertenecian al piloto y las 52 restantes fueron incorporadas como
adicionales)

IV.En lo concerniente a la operacion del portal transaccional:

Al cierre del segundo trimestre del 2018, la Implementacidn esta completada en 182 instituciones,
y han publicado unos 18,578 procesos y han recibido unas 26,216 ofertas de las cuales 4,083
fueron en linea.

Han sido capacitados 2875 compradores de mds de 182 instituciones; y 2037 proveedores (as) y
88 usuarios de sociedades civiles.

Disefio e inicio de la incorporacién al Portal Transaccional de las funcionalidades requeridas para
cumnplir con los lineamientos del Decreto 15-17.

Emision por parte del Poder Ejecutivo del Decreto 350-17 que hace obligatorio el uso del Portal
Transaccional como Unica herramienta para la gestién de las compras y contrataciones, a partir
del 1ro de noviembre del 2017.

Se realiza un monitoreo recurrente del uso del sistema por parte de las instituciones

) implementadas, dandole seguimiento a que el sistema se use a plenitud en las diferentes etapas

del proceso.
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e En mayo se dio inicio con el proveedor adjudicado mediante la Licitacion Pdblica Nacional No.
DGCP-CCC-LPN-2017-0002, a la empresa ARGENTUM INC, SRL, para que se inicie la Auditoria de
Calidad del Portal Transaccional, que tendra una duracion de 10 meses de ejecucion.

V.En lo concerniente a la integracion con otros sistemas estatales:

¢ Durante el 2016 se concluyeron las primeras integraciones con SIGEF para lo siguiente: Consulta
Obligaciones DGl y TSS, Reserva Presupuesto, Compromiso, Devengado, Registro de Contratos,
Registro de Beneficiarios y Consulta de Pagos.

e Durante el 2017 han requerido ajustes producto del decreto 15-17 orientadas a la incorporacion
de los nuevos certificados establecidos en el decreto y al manejo de los presupuestos plurianuales,
el disefio conceptual se ha consensuado con los equipos técnicos del SIAFE y se trabaja en su
disefio técnico, desarrollo e implementacidan.

e Se trabaja, Junto con la Direccion General de Presupuesto, en la actualizacion, incorporacion de
mejoras y formalizacion de la homologacion del clasificador presupuestario con el catdlogo de
bienes y servicios.

e Junto a la Contraloria General de la Repiblica, se ha realizado disefiado y se realizan pruebas para
la primera fase del proceso de integracidn del Portal Transaccional con el Sistema de Registro de
Contratos y de Pagos; y se tienen propuestas de guias para la estandarizacion de requisitos
documentales de los procesos de compras, en consonancia con lo que establece el Decreto 15-
17.

VL. Cronograma
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Hito: Entrega de mockups Grupo 2 11110
Hito: Entrega de mackups Grupo it + 1312
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