

Cronograma de Actividades
**Adquisición de equipos Informáticos para uso de esta Dirección General y
 Habilitación de Sucursal en Santiago de los Caballeros.**
REFDGCP-CCC-CP-2021-0003

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Fecha de publicación del aviso de convocatoria	20 de julio de 2021
2. Presentación de aclaraciones	26 de julio de 2021 hasta las 9:00 AM
3. Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28 de julio de 2021
4. Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	30 de julio de 2021 hasta las 10:00 AM
5. Apertura de la Credenciales/Ofertas técnicas	30 de julio de 2021 a las 10:05 AM
6. Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	04 de agosto de 2021
7. Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	06 de agosto de 2021
8. Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	10 de agosto de 2021
9. Periodo de Subsanación	13 de agosto de 2021 hasta 2:30 P.M.
10. Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	17 de agosto de 2021
11. Informe Final de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	18 de agosto de 2021
12. Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	20 de agosto de 2021
13. Apertura Oferta Económica	23 de agosto de 2021 a las 10:00 AM
14. Evaluación de Ofertas Económicas	25 de agosto de 2021
15. Acto de Adjudicación	26 de agosto de 2021
16. Notificación de Adjudicación	27 de agosto de 2021
17. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	03 de septiembre de 2021
18. Suscripción del Contrato	15 de septiembre de 2021
19. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	16 de septiembre de 2021