

CRONOGRAMA

ADQUISICION DE 2 VEHICULOS SUV GRANDES (JEEPETAS) TODO TERRENO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

REF. DGCP-CCC-LPN-2021-0001

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación llamado a participar en la licitación	21 de junio del 2021
2. Período para realizar consultas por parte de los interesados	14 de julio del 2021.
3. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	26 de julio del 2021
4. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B” y apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas.	06 de agosto hasta las 10:00 A.M.
5. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas “Sobre A”.	13 de agosto del 2021
6. Informe de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	17 de agosto del 2021
7. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	19 de agosto del 2021.
8. Periodo de subsanación de ofertas	23 de agosto del 2021 hasta las 04:00 P.M.
9. Período de Ponderación de Subsanaciones	25 de agosto del 2021
10. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas “Sobre B”	27 de agosto del 2021
11. Apertura y lectura de Propuestas Económicas “Sobre B”	30 de agosto del 2021 a las 10:00 A.M.
12. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B”	01 de septiembre del 2021
13. Adjudicación	03 de septiembre del 2021
14. Notificación y Publicación de Adjudicación	06 de septiembre del 2021
15. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	10 de septiembre del 2021 hasta las 04:00 P.M.
16. Suscripción del Contrato	17 de septiembre del 2021
17. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	29 de octubre del 2021