

		Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Semestre 2026							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013							
I -Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0205-MINISTERIO DE HACIENDA								
Subcapítulo	01-MINISTERIO DE HACIENDA								
Unidad Ejecutora	0004-DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS								
Misión	Regular y supervisar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, con un marco legal adecuado, y fomentar el desarrollo de un mercado de compras públicas inclusivas y sostenibles en toda la geografía nacional a través de mecanismos que aseguren la participación equitativa de los sectores productivos, especialmente de MIPYMES, mujeres y personas con discapacidad.								
Visión	Ser una institución de referencia por su alta calidad y excelencia en la administración del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, apoyando el desarrollo y la producción nacional, y promoviendo la transparencia y la equidad.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
Eje estratégico:	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL							
Objetivo general:	1.1	Administración pública transparente, eficiente y orientada							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local							
III. Información del Programa									
Nombre:	14-Regulación, supervisión y fomento de las Compras Públicas								
Descripción:	La Dirección General de Contrataciones Públicas, Órgano Rector del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP), trabaja para mejorar la calidad del gasto y contribuir a la gestión del presupuesto nacional de manera transparente y en igualdad de oportunidades apoyándose en la innovación y el uso de las tecnologías de la información. Desarrolla, además, los principales instrumentos del SNECCP para asegurar el cumplimiento del marco regulador, y promueve la participación y el acceso de los diversos sectores productivos nacionales y de la sociedad, en general, al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas.								
Beneficiarios:	Proveedores del Estado, entidades contratantes, MIPYME, mujeres y sectores productivos nacionales, veedores, ciudadanía en general.								
Resultado Asociado:	Incrementar el porcentaje global de uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas del 62% proyectado en 2024 al 65% en 2025.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
628,002,891.00		628,002,891.00		247,419,686.00	39.40%				
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral	Ejecución Trimestral	Avance			
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
8053 - Actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas habilitados en el uso del SECP para la gestión de las contrataciones	Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.	59	121,182,103.21	22	50,819,499.31	56	44,689,950.24	254.55%	87.94%
8054 - Actores del SNCP monitoreados en correspondencia al cumplimiento del marco normativo y de los procedimientos vigentes	Número de informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).	60,056	102,570,594.38	21612	41,115,188.71	38774	38,564,059.55	179.41%	93.80%
8055 - Actores del SNCP con acompañamiento técnico para el uso del Catalogo de Bienes y Servicios (CBS).	Número de asistencias técnicas brindadas a solicitudes sobre el uso del Catalogo de Bienes y Servicios (CBS).	52	80,399,569.70	26	32,070,847.53	29	31,995,141.44	111.54%	99.76%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	15- Instituciones públicas habilitadas en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de las contrataciones.								
Descripción del producto:	Incorporar las unidades operativas de compras y contrataciones de las instituciones públicas (ministerios, direcciones generales, gobiernos locales, instituciones descentralizadas, hospitales) en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional para la gestión de las contrataciones.								
Logros alcanzados:	1. Físicos: Sobre la producción física se programó que para el primer semestre la incorporación de 22 instituciones en el uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) para la gestión de contrataciones. Se logró que 56 instituciones se incorporaran por lo cuál estos resultados representan un logro de 254.55%								
	2. Financieros: Para el Primer Semestre se programaron gastos ascendentes a RD\$50,819,499.31 ejecutándose finalmente RD\$44,689,950.24 lo cuál representa una ejecución financiera del 87.94%								

	Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras Primer Semestre 2026			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013			
Causas y justificación del desvío:	1. Físicos: La sobreejecución responde al dinamismo sostenido de la demanda de incorporación durante el semestre, impulsado principalmente por el compromiso institucional del Servicio Nacional de Salud (SNS) cuyos hospitales asumieron de manera proactiva su incorporación al sistema y de los Gobiernos Locales, favorecidos por el acompañamiento técnico continuo brindado por los analistas del área desde años anteriores. A este dinamismo se sumaron factores externos que intensificaron la demanda por encima de lo previsto: disposiciones emanadas desde la Presidencia orientadas a fortalecer el uso del sistema, el condicionamiento de financiamientos a Gobiernos Locales al uso del SECP como mecanismo de transparencia, y el fortalecimiento de la autogestión presupuestaria de los centros de salud. En consecuencia, la desviación física se explica por un incremento sostenido en la demanda externa de habilitación, atendida en su totalidad con la capacidad operativa ya asignada al Departamento, sin que ello representara una expansión de recursos o estructura. 2. Financieros: La subejecución responde a la combinación de varios factores. Durante el primer trimestre, parte de los insumos previstos fueron adquiridos a precios más bajos de lo estimado, generando ahorros respecto al presupuesto inicial; otra parte de los insumos planificados fue reprogramada por decisión estratégica del área para trimestres posteriores, ajustando el ritmo de ejecución sin afectar los objetivos de los proyectos; y la salida de personal durante el período redujo temporalmente los costos de remuneraciones. A esto se sumó, durante el segundo trimestre, la reprogramación parcial del Taller en Compras Sostenibles (Ley 47-25 y su reglamento de aplicación), cuya ejecución fue dividida en dos jornadas dirigidas a unidades de compras y a proveedores del Estado respectivamente dado el volumen de 200 participantes y el enfoque diferenciado de cada grupo, lo que ameritó un manejo adecuado del público para garantizar la efectividad de la capacitación. En conjunto, estos elementos explican la menor ejecución financiera del semestre, sin que ello haya afectado el cumplimiento de los objetivos operativos del Departamento.			
Producto:	16 - Unidades de compras monitoreadas y verificadas para la gestión eficiente de las contrataciones en el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (SNCCP).			
Descripción del producto:	Monitoreos y verificaciones realizados a las Unidades Operativas de Contrataciones Públicas (UOCC) basados en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de las contrataciones públicas, según la gestión de sus procedimientos de compras en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas o Portal Transaccional.			
Logros alcanzados:	1. Físicos: En cuanto a la producción física de este producto se estimaron 21,612 informes de cumplimiento, monitoreo y estadísticas asociadas al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP) y se ejecutaron 38,774 lo cuál representa un logro del 179.41% para el Primer Semestre. 2. Financieros: Para el Primer Semestre se programaron gastos ascendentes a RD\$41,115,188.71 ejecutándose finalmente RD\$38,564,059.55 lo que representa un logro del 93.80%			
Causas y justificación del desvío:	1. Físicos: Esta sobreejecución responde a la combinación de dos factores ocurridos durante el semestre. En el primer trimestre, el fortalecimiento del Monitoreo Tecnológico Automatizado incrementó la productividad de detección y procesamiento de casos, ampliando el volumen de monitoreos realizados; en paralelo, con la entrada en vigencia de la Ley de Contrataciones Públicas Núm. 47-25, se discontinuó el Monitoreo de Publicaciones en Prensa, trasladando el enfoque hacia mecanismos más eficientes de alerta automatizada, sin afectar la calidad del monitoreo. En el segundo trimestre, entró en producción el Sistema de Monitoreo de Procesos por Debajo del Umbral – Isolation Forest, herramienta que incorpora 15 tipos de alertas estadísticas de detección de anomalías, la cual amplió la cobertura del monitoreo hacia una modalidad de contratación procesos por debajo del umbral que previamente no era objeto de revisión por parte del Departamento. En conjunto, ambos factores explican el incremento sostenido en el volumen de informes generados durante el semestre, atendido con los recursos y la capacidad operativa ya asignados al Departamento, sin representar una expansión de estructura. 2. Financieros: Esta variación se explica por la no ejecución, durante el primer trimestre, del gasto correspondiente a la herramienta de inteligencia artificial "Vicent IA + vLex Global", prevista para el análisis de contenidos jurídicos multidisciplinarios, cuya adquisición se encuentra en proceso y presentó una reprogramación debido a la demora en la autorización de compra otorgada por la OGTIC. Esta situación trasladó el compromiso de gasto al período siguiente, sin representar una cancelación del proceso ni afectar los objetivos estratégicos del Departamento.			
Producto:	17- Actores del SNCP con acompañamiento técnico para el uso del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS).			
Descripción del producto:	Brindar asistencia técnica estandarizada a las instituciones públicas y proveedores del Estado que forman parte del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), con el objetivo de fortalecer sus capacidades en la correcta utilización del Catálogo de Bienes y Servicios (CBS) del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). Este acompañamiento técnico permite una adecuada identificación, clasificación y registro de ítems, garantizando mayor eficiencia, transparencia y uniformidad en los procesos de compra a nivel nacional.			
Logros alcanzados:	1. Físicos: En cuanto a la producción física se estimaron 26 asistencias técnicas para el uso del Catálogo de Bienes y Servicios, se ejecutaron 29 asistencias, lo cuál representa un logro del 111.54% para el Primer Semestre. 2. Financieros: Para el Primer Semestre se programaron gastos por RD\$32,070,847.53 ejecutándose finalmente RD\$31,995,141.44 representando un 99.76% de lo estimado.			
Causas y justificación del desvío:	1. Físicos: Esta variación responde a que el indicador depende directamente del volumen de solicitudes internas y externas recibidas, y no de la capacidad operativa del Departamento, la cual se mantuvo disponible en su totalidad durante el semestre. La meta fue definida en función del comportamiento histórico de las solicitudes, el cual ha mostrado fluctuaciones significativas entre períodos, incluyendo meses sin recepción de casos. Durante el primer trimestre, se registró un incremento no previsto en solicitudes vinculadas a la validación de Fichas Técnicas Estandarizadas de Bienes (FTEB) y a la clasificación de bienes y servicios, impulsado por nuevas dinámicas operativas como el uso de formularios de consulta y procesos de mejora y estandarización, no contemplados en la planificación inicial. En el segundo trimestre, en cambio, la cantidad de solicitudes recibidas fue menor a la proyectada, sin que ello implicara una reducción en la disponibilidad o el desempeño del equipo técnico. En consecuencia, el resultado semestral se explica por la naturaleza reactiva del indicador ante la demanda externa, y no por factores atribuibles a la gestión del Departamento, el cual mantuvo su capacidad plena de respuesta durante todo el período. 2. Financieros: La desviación financiera no presenta desvíos significativos en este período.			

VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nota: Ninguna.