CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DGCP-CCC-LPN-2021-0003

Servicios de digitalización de expedientes físicos que forman parte del histórico de usuario

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación, llamado a participar en la licitación	22/11/2021 y 23/11/2021
2. Disponibilidad de los pliegos	22/11/2021
3. Vista técnica	8/12/2021 el recorrido iniciara a las 10:00 AM
4. Período para realizar consultas por parte de los interesados	15/12/2021 hasta las 12:30 PM
5. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de Compras y Contrataciones	27/12/2021
6. Recepción de Propuestas: "Sobre A" y "Sobre B"	07/01/2022 hasta las 10:00 AM
7. Apertura de "Sobre A" Propuestas Técnicas.	07/01/2022 hasta las 10:05 AM
8. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las Propuestas Técnicas "Sobre A"	12/01/2022
9. Informe Preliminar de Evaluación de Oferta Técnica	14/01/2022
10. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanables.	18/01/2022
11. Periodo de subsanación de ofertas	21/01/2022 hasta las 02:00 PM
12. Período de Ponderación de Subsanacones / Informe Técnico Final	26/01/2022
13. Notificación Resultados del Proceso de Subsanacon y Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas Económicas "Sobre B"	28/01/2022

14. Apertura y lectura de Propuestas Económicas "Sobre B"	31/01/2022 a las 10:00 AM
15. Evaluación Ofertas Económicas "Sobre B"	03/02/2022
16. Adjudicación	Concluido el proceso de evaluación 07/02/2022
17. Notificación y Publicación de Adjudicación	5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de Adjudicación 11/02/2022
18. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel Cumplimiento de Contrato	Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a partir de la Notificación de Adjudicación 14/02/2022
19. Suscripción del Contrato	No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la Notificación de Adjudicación 28/02/2022
20. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el portal administrado por el Órgano Rector.	03/03/2022